

福建一建·锦绣世家幼儿园

建筑方案设计变更

设计单位：中景工程设计建设有限公司

福建一建·锦绣世家幼儿园变更内容

- 1、人行通道由幼儿园东侧移到幼儿园西侧，在西侧人行通道处增设幼儿园出入口。
- 2、原幼儿园北侧公共停车位移至二期，优化此处景观。
- 3、幼儿园西北侧家长接送区移至东北侧，位于一期二期幼儿园之间，原审批西北侧家长接送区新增设室外配电箱。
- 4、优化景观。
- 5、标高修改。

幼儿园变更前

幼儿园主入口

学府路

幼儿园车辆出入口

人行通道

家长接送区

220m

幼儿园

H1=19.45m

H2=20.05m


室外活动场地

22m

室外活动场地

11.9m

幼儿园总平面图




新市南路

人行通道

临时消防出入口

非机动车出入口

车库出入口



幼儿园变更后

变更内容:

- 1、人行通道由幼儿园东侧移到幼儿园西侧，在西侧人行通道处增设幼儿园出入口。
- 2、原幼儿园北侧公共停车位移至二期，优化此处景观。
- 3、幼儿园西北侧家长接送区移至东北侧，位于一期二期幼儿园之间，原审批西北侧家长接送区新增设室外配电箱。
- 4、优化景观。
- 5、标高修改。

学府路

新市南路

幼儿园总平面图

